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Vorbemerkung

Der BDEW begrift die zusatzliche Aufnahme der Versorgungssicherheitsvariante auf Basis
der gegenwartigen temporaren Einschrankung der Transportkapazitat auf dem TENP-Lei-
tungssystem in den Netzentwicklungsplan (NEP) Gas 2018-2028. Durch diese Versorgungssi-
cherheitsvariante sollen erforderliche MaBnahmen zur Sicherung der bendtigten Kapazitaten
fir die Versorgung von Baden-Wirttemberg lber den 30. September 2020 hinaus festgestellt
werden.

Vor dem Hintergrund der Erstellung des Entwurfsdokuments durch die Fernleitungsnetzbe-
treiber (FNB) erfolgt die Beteiligung des BDEW an der aktuellen Konsultation mit der Enthal-
tung der FNB.

1 Grundsatzliches

Die FNB hatten darauf verwiesen, dass der Ausfall der TENP | Auswirkungen auf geplante
MaBnahmen des NEP Gas 2018-2028 hat. Diese Auswirkungen sind jedoch nicht in der vor-
liegenden Versorgungssicherheitsvariante beschrieben. Aufgrund der besonderen Bedeutung
dieser Auswirkungen, auch auf potentielle AlternativmaBnahmen, ist es aus Sicht des BDEW
unumganglich, méglichst transparent vorzugehen und die Auswirkungen entsprechend detail-
liert fir die Prifung der Konsultationsbeitrage und die Bestatigung der Versorgungssicherheit-
variante durch die Bundesnetzagentur zu beschreiben.

Grundsatzlich ist aus Sicht des BDEW festzuhalten, dass die Einschrankungen auf der TENP
schnellstmdglich behoben werden missen. Die in diesem Versorgungssicherheitsszenario
aufgefihrten, als sinnvoll identifizierten, alternativen AusbaumafBnahmen fur den Fall der
dauerhaften Einschrankung der TENP | sollten parallel zu der Schadensermittlung so weit vo-
rangetrieben werden, dass die Verzdgerungen bis zur Bereitstellung der dringend benétigten
Kapazitat minimiert werden. Es ist dabei hervorzuheben, dass die Verteilnetzbetreiber ihren
Kapazitatszusatzbedarf seit Beginn des NEP-Prozesses in 2011 angemeldet haben und es
dennoch bisher zu keiner nennenswerten Entlastung der angespannten Kapazitatssituation
gekommen ist. Die aus dem NEP Gas 2014 stammende Zusage , dass der Uber die langfris-
tige Planung (LFP) in den Netzentwicklungsplan eingeflossene Zusatzbedarf ab 2019 bedient
werden soll, ist nun aufgrund der ,unzureichend aufgebrachten™ Umhiillung und der damit
verbundenen AuBerbetriebnahme der TENP | nicht mehr zu halten. Um das Vertrauen in ei-
nen funktionierenden nationalen Netzentwicklungsplanprozess nicht zu geféahrden, sollten
aus Sicht der Verteilnetzbetreiber unnétige Verzégerungen vermieden werden.

' Vgl. Entwurf Versorgungssicherheitsvariante TENP vom 1. August 2018, Kap. 1.1, Seite 4
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2 Kapitel 3: H-Gas-Leistungsbilanz und H-Gas-Quellenverteilung
Kapitel 3.1.2

Der BDEW weist darauf hin, dass die gewéahlte Formulierung aus der durch die TENP-Ein-
schrankung ein geringerer Bedarf fir die H-Gas-Bilanzierung resultiert missverstandlich ist.
Hier ist es unseres Erachtens nicht angebracht von einer Einschrankung des Bedarfs zu
sprechen, sondern vielmehr von einer Einschréankung der technischen Mdglichkeiten. Der Be-
darf an Kapazitat dirfte unbeeinflusst von der Einschrankung der TENP weiterhin gegeben
sein. Ziel dieses Versorgungssicherheitsszenarios ist die Erarbeitung méglicher Alternativen
diesen Bedarf weiterhin zu bedienen.

3 Kapitel 5: Modellierungsergebnisse

3.1 Variante 5: Verlagerung an den Grenzubergangspunkt Oltingue (Frankreich-
Schweiz)

Der BDEW halt es fur sinnvoll, die hier beschriebene Variante weiterzuverfolgen. Die bishe-
rige Beschreibung der Verlagerung von Kapazitét nach Oltingue und einer damit verbunde-
nen Entlastung von Wallbach Iasst vermuten, dass diese Variante einerseits wirtschaftlich
sinnvoll und andererseits zeitnah umsetzbar sein kénnte. Wie im Workshop am 10.07.2018
zu Beginn der 1. Konsultation und nun auch in dem Uberarbeiteten Entwurfsdokument besté-
tigt, sollten sich zuklinftig neu ergebende Erkenntnisse, insbesondere im Hinblick auf einen
maoglichst kurzfristigen Realisierungszeitraum, in der Bewertung entsprechend bericksichtigt
werden.
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